

Planabweichungen Finanzhaushalt

Bezeichnung	Produkt	Maßnahme	Ansatz lt HHP	Veränderung	Ansatz neu	
Finanzverwaltung	11.22.0000	001 Anschaffungen Finanzverwaltung	15.000 €	-15.000,00	0 €	wird nicht umgesetzt
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	31.40.0700	003 Abriss Stuttgarter Str. 6	30.000 €	-30.000,00	0 €	= kann nur umgesetzt werden, wenn anderweitige Unterbringung gesichert ist.
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.0000	004 Abriss Stuttgarter Str. 4	30.000 €	-30.000,00	0 €	= kann nur umgesetzt werden, wenn anderweitige Unterbringung gesichert ist.
BgA Wasserversorgung	53.30.9900	007 Austausch von Wasserleitungen	120.000 €	-120.000,00	0 €	
Straßen, Wege, Plätze	54.10.0100	016 Baustraße Sonnenhalde	230.000	-200.000	30.000	
Straßen, Wege, Plätze	54.10.0100	018 Anschaffungen	10.000 €	-10.000 €	0 €	Handlauf Verbindungsweg Schafgartenstr. Zum Jakobsbrunnen = wird nicht umgesetzt
Verkehrsbetriebe ÖPNV	54.70.0000	Maßnahme muss neu angelegt werden	0,00 €	200.000 €	200.000 €	neue Bushaltestellen Linienbündel 8 - Davon 31.000€ Ingenieurleistungen
				<b>-205.000,00 €</b>		
<b>Nachrichtlich</b>						
	53.30.9900	Maßnahme 2 Wasserleitung Sonnenhalde	VE 390.000€			muss verschoben werden, da Baustraße dieses Jahr nicht errichtet werden kann (Kostensparnis für das HHJ 2024)
	53.30.9900	Maßnahme 8 Wasserleitungen Treppenweg Sonnenhalde	VE 70.000€			muss verschoben werden, da Baustraße dieses Jahr nicht errichtet werden kann (Kostensparnis für das HHJ 2024)
	53.80.0000	Maßnahme 2 Abwasserleitung Sonnenhalde	VE 570.000€			muss verschoben werden, da Baustraße dieses Jahr nicht errichtet werden kann (Kostensparnis für das HHJ 2024)
	53.80.0000	Maßnahme 12	VE 190.000€			muss verschoben werden, da Baustraße dieses Jahr nicht errichtet werden kann (Kostensparnis für das HHJ 2024)
	54.10.0100	Maßnahme 2 Straßenbau Sonnenhalde	VE1.095.000€			muss verschoben werden, da Baustraße dieses Jahr nicht errichtet werden kann (Kostensparnis für das HHJ 2024); Verzögerung wegen Artenschutzgutachten – Ausgleichsmaßnahmen müssen getroffen und umgesetzt werden
	54.10.0200	Maßnahme 2	VE 75.000€			muss verschoben werden, da Baustraße dieses Jahr nicht errichtet werden kann (Kostensparnis für das HHJ 2024)
	54.10.0400	Maßnahme 2	VE 1.270.000€			muss verschoben werden, da Baustraße dieses Jahr nicht errichtet werden kann (Kostensparnis für das HHJ 2024)