

SITZUNGSVORLAGE

**Beratung im Gemeinderat
am 15.11.2022
Beschluss**

öffentlich

**Erweiterung des Wurzelkindergartens
- Vergabe der Lüftungsarbeiten**

I. Beschlussvorschlag

Das Gewerk Lüftung wird mit einer Vergabesumme von **42.064,12 € brutto** an die **Firma maRe GmbH, Dornierstraße 22 in 71101 Schönaich** vergeben.

II. Sachdarstellung

In seiner öffentlichen Sitzung am 28.09.2021 beschloss der Gemeinderat, dass der Wurzelkindergarten erweitert werden soll.

Durch das mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.11.2021 beauftragte Ingenieurbüro Ralf Appel wurden die Lüftungsarbeiten vom 21.07.2022 bis 02.09.2022 öffentlich ausgeschrieben. Da kein Angebot einging, wurde nach § 17 VOB/A die öffentliche Ausschreibung aufgehoben.

Daraufhin erfolgte die Vergabe gemäß den Vorschriften der VOB/A im beschränkten Vergabeverfahren. Die beschränkte Ausschreibung erfolgte im Zeitraum vom 05.09.2022 bis zum 23.09.2022. Da auch hierbei kein Angebot einging, wurde nach § 17 VOB/A die beschränkte Ausschreibung aufgehoben.

Anschließend erfolgte die Vergabe gemäß den Vorschriften der VOB/A im freihändigen Vergabeverfahren. Die freihändige Ausschreibung erfolgte im Zeitraum vom 05.10.2022 bis zum 24.10.2022.

Es wurden insgesamt 8 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert, eine Firma hat ein Angebot abgegeben (Anlage 2 nicht öffentlich).

Eingereichtes Angebot für die Lüftungsarbeiten (Bruttosumme)			
Nr.	Bieter		Angebotssumme nach Prüfung
1.	Firma maRe GmbH	Dornierstraße 22 in 71101 Schönaich	42.064,12 €

Nachlässe und Skonto:

keine

Wir schlagen nach technischer, rechnerischer sowie wirtschaftlicher Prüfung und Wertung des Angebotes vor, das Gewerk Lüftung an die **Firma maRe GmbH, Dornierstraße 22 in 71101 Schönaich** zu einer Bruttogesamtsumme von **42.064,12 €** zu vergeben.

Herr Ruoff, Friedrich Ruoff Architekten BDA, hat für die Lüftungsarbeiten der Erweiterung des Wurzelkindergartens brutto **41.269,20 €** in die Kostenberechnung eingestellt. Somit liegt die Angebotssumme / Auftragssumme 794,92 € über der Kostenberechnung.

Die Beurteilung der Fachkunde, der Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit fällt für den Bieter positiv aus.

III. Finanzierung

Im DHH 2022/2023 sind für die Errichtung des Anbaus im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 1,7 Mio. € eingeplant worden. Diese Mittel stehen nun zur Deckung der o. g. Kosten zur Verfügung.

- Anlagen:
 Anlage 1 Angebot Lüftung Firma maRe GmbH (nicht öffentlich)
 Anlage 2 aufgeforderte Bieter Lüftung (nicht öffentlich)