

## SITZUNGSVORLAGE

**Beratung im Gemeinderat  
am 07.02.2023  
Beschluss**

**öffentlich**

**Erweiterung des Wurzelkindergartens  
- Vergabe der Fassadenarbeiten**

### **I. Beschlussvorschlag**

Das Gewerk **Fassadenarbeiten** wird mit einer Vergabesumme von **190.425,32 € brutto** an die **Firma VB Fassaden GmbH, Medardusring 120 in 67712 Mutterstadt** vergeben.

### **II. Sachdarstellung**

In seiner öffentlichen Sitzung am 28.09.2021 beschloss der Gemeinderat, dass der Wurzelkindergarten erweitert werden soll.

Durch das mit Gemeinderatsbeschluss vom 28.09.2021 beauftragte Architekturbüro Friedrich Ruoff Architekten BDA wurden die Fassadenarbeiten vom 21.12.2022 bis 24.01.2023 öffentlich ausgeschrieben:

2 Firmen haben ein Angebot abgegeben.

Nach der Nachrechnung ergibt sich die folgende, nach Angebotspreis geordnete Bieterreihenfolge.

<b>Eingereichtes Angebot für die Fassadenarbeiten (Bruttosumme)</b>			
Nr.	Bieter		Angebotssumme abzüglich Nachlass nach Prüfung
1	Firma VB Fassaden GmbH	Medardusring 120, 67712 Mutterstadt	190.425,32 €
2	Bieter 2		191.531,32 €

Wir schlagen nach technischer, rechnerischer sowie wirtschaftlicher Prüfung und Wertung des Angebotes vor, das Gewerk Fassadenarbeiten an die **Firma VB Fassaden GmbH, Medardusring 120 in 67712 Mutterstadt** zu einer Bruttogesamtsumme von **190.425,32 €** zu vergeben.

Herr Ruoff, Friedrich Ruoff Architekten BDA, hat für die Fassadenarbeiten der Erweiterung des Wurzelkindergartens brutto **121.400,00 €** in die Kostenberechnung eingestellt. Somit liegt die Angebotssumme / Auftragssumme 69.025,32 €, über der Kostenberechnung.

Die Abweichung zwischen Kostenberechnung und Submissionsergebnis kann dadurch erklärt werden, dass ein kleiner Bieterkreis (in diesem Fall nur 2 Bieter) oft zu höheren Angebotspreisen führt, weil die Auslastung der Firmen höher und der Bedarf an Aufträgen damit geringer ist. Zusätzlich machen sich gestiegene Material- und Lohnkosten bemerkbar.

Das Submissionsergebnis führt durch bereits erfolgte günstigere Vergaben bisher nicht zu Überschreitungen der Gesamtkosten.

Herr Ruoff, Friedrich Ruoff Architekten BDA, wird mit der ausführenden Firma zur Kostenreduzierung noch Vorschläge erarbeiten.

Die Firma VB Fassaden GmbH ist Herrn Ruoff nicht bekannt.

Da das Angebot fristgerecht eingereicht und alle ausgeschriebenen Leistungen angeboten wurden, empfiehlt Herr Ruoff die Vergabe der Fassadenarbeiten an die Firma VB Fassaden GmbH.

### **III. Finanzierung**

Im DHH 2022/2023 sind für die Errichtung des Anbaus im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 700.000 € eingeplant worden.

Insgesamt stehen für die Errichtung des Anbaus 2,4 Mio. € zur Verfügung (Anbau + Ausstattung + Außenbereich).

Bisher wurden Aufträge in Höhe von 2.100.662,65 € vergeben.

Anlagen:

1. Preisspiegel (nicht öffentlich)
2. Angebot (nicht öffentlich)
3. Übersicht Firmen am Vergabeverfahren (nicht öffentlich)