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Gemeinde Steinenbronn      GRDS-Nr. 2023/040 

Ortsbauamt 
Sabrina Fritsch 

Steinenbronn, 23.03.2023 
 
 

S I T Z U N G S V O R L A G E 

 

 
 
Beratung im Gemeinderat  

am 04.04.2023 öffentlich 
Beschluss  

 
 
Erweiterung des Wurzelkindergartens 

- Vergabe der Schreinerarbeiten 
 

 
I. Beschlussvorschlag 
Das Gewerk Schreinerarbeiten wird mit einer Vergabesumme von 139.850,86 € 

brutto an die Firma Heinen Innen-und Objektausbau GmbH, Liststraße 6 in 74360 
Ilsfeld vergeben. 

 
 
 
II. Sachdarstellung 

In seiner öffentlichen Sitzung am 28.09.2021 beschloss der Gemeinderat, dass der 

Wurzelkindergarten erweitert werden soll. 
 
Aufgrund des geschätzten Auftragswertes wurde das Gewerk Schreinerarbeiten im 

Zeitraum vom 23.02.2023 bis zum 17.03.2023 öffentlich ausgeschrieben. 
 

Zum Submissionstermin am 17.03.2023 lagen sieben Angebote vor. 
 
Nach der Nachrechnung ergibt sich die folgende, nach Angebotspreis geordnete 

Bieterreihenfolge: 
 

 
 
 
 
 

Eingereichte Angebote „Schreinerarbeiten“ (brutto) 

 

Nr. Bieter   Angebotssumme 

 

1. 

 

 

 

Fa. Heinen Innen-u. 

Objektausbau GmbH 

 

Liststraße 6, 74360 Ilsfeld 
139.850,86 €  

 
 

2. 

 

Bieter 2 
 

-- 
144.228,00 €  

3. 

 

 

Bieter 3 

 

-- 

151.899,93 € 
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4. 

 

Bieter 4 -- 
158.279,52 € 

5. 

 

Bieter 5 -- 
184.568,07 € 

6. 

 

Bieter 6 -- 
194.089,07 € 

7. 

 

Bieter 7 -- 
199.189,34 € 

 

Die angebotenen Leistungen entsprechen bei allem Angeboten der Ausschreibung. 
 

Wir schlagen nach technischer, rechnerischer sowie wirtschaftlicher Prüfung und 
Wertung des Angebotes vor, das Gewerk Schreinerarbeiten an die Firma Heinen 
Innen-und Objektausbau GmbH, Liststraße 6 in 74360 Ilsfeld zu einer 

Bruttogesamtsumme von 139.850,86 € zu vergeben.  

 

In der Kostenberechnung sind für die Schreinerarbeiten 100.000,00 € eingestellt. 
Somit liegt die Angebotssumme / Auftragssumme 39.850,86 € über der 
Kostenberechnung. 

 
Die Abweichung zwischen Kostenberechnung und Submissionsergebnis kann dadurch 

erklärt werden, dass die Kosten für Material und Lohn gestiegen sind. 
 
Gegebenenfalls sind Einsparungen durch die Reduzierung der Leistungsumfänge 

nach Abstimmung mit der Kita-Leitung möglich. 
 

Die Firma Heinen Innen-und Objektausbau GmbH, Liststraße 6 in 74360 Ilsfeld ist uns 
nicht bekannt. 
 

Da das Angebot firstgerecht eingereicht, alle ausgeschriebenen Leistungen angeboten 
wurden und keine Ausschlussgründe vorliegen, empfehlen wir die Vergabe der 

Schreinerarbeiten an die Firma Heinen Innen-und Objektausbau GmbH, Liststraße 6 
in 74360 Ilsfeld. 
 
III. Finanzierung  

Im DHH 2022/2023 sind für die Errichtung des Anbaus im Jahr 2023 Mittel in Höhe 

von 700.000 € eingeplant worden.  
 
Insgesamt stehen für die Errichtung des Anbaus 2,4 Mio. € zur Verfügung (Anbau + 

Ausstattung + Außenbereich). 
 
 

 
 

 
 
Anlagen: 

LV Schreinerarbeiten (nichtöffentlich) 
LV Schreinerarbeiten_Preisspiegel (nichtöffentlich) 
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